









23WG 及び母集団情報整備WG の検討状況

[平成 18 年度] 経済センサス企画会議の下に、23WG と母集団情報整備WG を設置し検討体制を整備。実務者による作業部会を設け論点整理。

[平成 19 年度] 作業部会での論点整理等を踏まえながらWG において実施計画策定に資する検討を進め、方向性を取りまとめ。

項 目	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
主なスケジュール			 	 		
23WG (具体的な役割分担 や連携の在り方)			テーマに応じ合同開催し検討			
母集団情報整備WG (母集団名簿の整備 及び中間年調査の在り方)			テーマに応じ合同開催し検討			

経済センサスの実施に向けた検討体制

平成 19 年 3 月現在

