

## 平成22年国勢調査関係者会議の進め方（案）

|           |                                      |                                 | マンション<br>管理関係          | 教育関係・地方<br>公共団体関係 | 企業関係・<br>大学関係・<br>外国人関係 | 報道関係 | その他                              | ユーザー<br>関係            |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|
| 平成<br>19年 | 4～6月                                 | 個別<br>意見交換                      | ○個別意見交換、会議発足に向けての所要準備  |                   |                         |      |                                  | 集計事項の<br>要望聴取等        |
|           | 7～9月                                 |                                 |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
|           | 10～12月                               | ○国勢調査の意義等説明                     |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
| 平成<br>20年 | 1～3月                                 |                                 |                        |                   |                         |      | 関係者会議<br>(実務クラス)<br><br>(分野別に開催) |                       |
|           | 4～6月                                 |                                 |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
|           | 7～9月                                 |                                 |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
| 10～12月    | ○平成22年国勢調査を円滑かつ正確に実施するための方策・集計計画案の説明 |                                 |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
| 平成<br>21年 |                                      |                                 |                        |                   |                         | 1～3月 |                                  |                       |
|           | 4～6月                                 | ○平成22年国勢調査の円滑かつ正確な実施方策・集計計画の説明  |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
|           | 7～9月                                 |                                 |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
| 10～12月    | 関係者会議<br>(代表者クラス)                    | ○平成22年国勢調査についての説明、広報・協力依頼の構想を提示 |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
| 平成<br>22年 |                                      |                                 |                        |                   |                         |      | 1～3月                             | ○平成22年国勢調査の広報・協力依頼の要請 |
|           |                                      | 4～6月                            |                        |                   |                         |      |                                  |                       |
|           |                                      | 7～9月                            | ○関係者と連携の下、広報・協力依頼の集中実施 |                   |                         |      |                                  |                       |
| 10～12月    |                                      |                                 |                        |                   |                         |      |                                  |                       |