

表 4 - 1 平成 18 年度 プロジェクトにより実施された統計研修一覧表（実績）

No	コース名称	受講者数		期間			備考
		計画	実績	週数	開始日	終了日	
1	政府統計基礎研修 （第 3 回）	40	40	7	2006 年 5 月 29 日	2006 年 7 月 14 日	
2	政府統計基礎研修 （第 4 回）	40	37	7	2006 年 11 月 13 日	2006 年 12 月 29 日	
3	統計調査企画研修 （統計調査集計手法）	10	11	2	2006 年 7 月 24 日	2006 年 8 月 4 日	
4	統計調査企画研修 （標本抽出法）	10	10	2	2006 年 8 月 7 日	2006 年 8 月 18 日	
5	統計調査企画研修 （統計品質管理）	10	10	2	2006 年 12 月 18 日	2006 年 12 月 29 日	
6	統計分析研修 （第 2 回）	30	30	4	2006 年 7 月 17 日	2006 年 8 月 11 日	
7	統計分析研修 （第 3 回）	30	31	4	2006 年 7 月 17 日	2006 年 8 月 18 日	途中 1 週間の 休講期間 あり
8	統計利用手法研修 （第 2 回）	30	31	4	2006 年 6 月 5 日	2006 年 6 月 30 日	
9	統計利用手法研修 （第 3 回）	30	30	4	2006 年 10 月 2 日	2006 年 10 月 27 日	
10	調査結果利用研修 （第 2 回）	30	30	1	2006 年 11 月 13 日	2006 年 11 月 17 日	
11	調査結果利用研修 （第 3 回）	30	30	1	2006 年 12 月 4 日	2006 年 12 月 8 日	
12	地域統計利用研修 （第 2 回）	25	25	1	2006 年 6 月 12 日	2006 年 6 月 16 日	コンボンチ ャム州にて 開催
13	地域統計利用研修 （第 3 回）	20	25	1	2006 年 6 月 19 日	2006 年 6 月 23 日	バットンバ ン州にて開 催
14	地域統計利用研修 （第 4 回）	20	25	1	2006 年 12 月 27 日	2006 年 12 月 1 日	シハヌーク ビル特別市 にて開催
15	地域統計利用研修 （第 5 回）	25	25	1	2006 年 12 月 4 日	2006 年 12 月 8 日	シエムリア ップ州にて 開催
	合計	380	390	42	-	-	-

表4 - 2 平成 18 年度 プロジェクトにより実施された人口センサス関連の研修一覧表（実績）

No	コース名称	受講者数		期間			備考
		計画	実績	週数	開始日	終了日	
1	調査区設定に関する 実習 (フィールドワーク)	30	30	31	2006年 7月16日	2007年 2月28日	19州における 調査区設定作 業の完了
2	調査区設定に関する 実習 (GIS 地図作成)	10	14	26	2006年 6月19日	2007年 2月19日 (*)	村落境界入り Commune 地 図作成の完了 (今後境界の 見直しを行う 予定)
3	統計調査集計研修 (人口センサス集計 に関する実習)	10	12	8	2006年 11月8日	2006年 12月29日	データ入力及 びバッチ処理 による Editing 機能を含む集 計プログラム (プロトタイ プ)の作成完了
合計		50	56	65			-

\*2006年7月～8月における中断期間あり

表4 - 3 平成 18 年度 プロジェクトにより実施された事業所調査関連の研修（実績）

No	コース名称	受講者数		期間			備考
		計画	週数	週数	開始日	終了日	
1	事業所調査に係る 実習	20	22	10	2006年 10月25 日	2006年 12月29日 (*)	ブノンペン特 別市における 事業所リスト の作成完了
合計		20	22	10			-

\* 同日の実査終了後に、追加的な実査、及び符号付け・審査・集計・製表・分析の各作業に関する技術指導を実施