

カンボジア政府統計能力向上計画 フェーズ1～3 活動実績年表(統計調査に対する支援)

	2008年人口センサス	2009年全国事業所リスティング	2011年経済センサス	2013年中間年人口調査	2014年中間年経済調査
2005年 8月	プロジェクト開始				
2006年 5月	第1回国家センサス委員会開催				
2007年 3月	試験調査実施				
	7月 調査区設定完了				
2008年 3月	調査実施				
	9月 速報結果公表				
	11月	第1回技術委員会開催			
2009年 2月		調査実施			
	6月	速報結果公表			
	9月 確報結果公表				
	11月		第1回国家センサス委員会開催		
	12月	確報結果公表			
2010年 3月			試験調査実施		
	7月		調査区設定		
	8月 分析レポート・セミナー開催	分析レポート・セミナー開催			
2011年 3月			調査実施		
	5月			第1回技術委員会開催	
	8月		速報結果公表		
2012年 2月				試験調査実施	
	3月		確報結果公表		
	6月				
	8月				第1回技術委員会開催
	12月				
2013年 3月			分析レポート・セミナー開催	調査実施	
	5月		地方セミナー開催(Kandal州)		
	8月			速報結果公表	
	11月			確報結果公表	試験調査実施
	12月				
2014年 3月					調査実施
	4月				
	6月			分析レポート・セミナー開催	
	9月				速報結果公表
2015年 1月					
	3月				確報結果公表
	9月	プロジェクト終了			