

カンボジア政府統計能力向上計画 フェーズ1～3 活動実績年表(統計研修等に対する支援)

	日本での研修	第三国での研修	カンボジア国内での研修 (情報処理関連)	小地域統計整備事業	
				機材導入・研修	報告書刊行
2005年 8月	プロジェクト開始				
11月			第1回情報処理研修(1名)		
2006年 1月	第1回 研修員受け入れ(3名)				
5月		第1回インドネシアでの研修(2名)			
7月			第2回情報処理研修(1名)		
10月			第3回情報処理研修(1名)		
2007年 1月	第2回 研修員受け入れ(2名)				
2月			第4回情報処理研修(1名)		
5月			第5回情報処理研修(1名)		
8月		第2回インドネシアでの研修(2名)	第6回情報処理研修(1名)		
9月	第3回 研修員受け入れ(3名)				
12月			第7回情報処理研修(1名)		
2008年 2月			第8回情報処理研修(1名)		
5月			第9回情報処理研修(1名)		
9月		第3回インドネシアでの研修(3名)	第10回情報処理研修(1名)		
10月	第4回 研修員受け入れ(3名)				
11月			第11回情報処理研修(1名)		
2009年 3月			第12回情報処理研修(2名)		
5月		第4回インドネシアでの研修(3名)			
6月			第13回情報処理研修(1名)		
9月			第14回情報処理研修(1名)		
10月	第5回 研修員受け入れ(3名)				
11月			第15回情報処理研修(1名)		
2010年 3月			第16回情報処理研修(2名)		
5月			第17回情報処理研修(1名)		
8月			第18回情報処理研修(1名)		
10月			第19回情報処理研修(1名)		
12月			第20回情報処理研修(1名)		
2011年 1月	第6回 研修員受け入れ(3名)				
3月			第21回情報処理研修(2名)		
5月			第22回情報処理研修(1名)		
9月		第5回インドネシアでの研修(3名)		第1回地方への機材導入完了(6州)	
12月			第23回情報処理研修(2名)	第1回地方研修完了(6州)	

	日本での研修	第三国での研修	カンボジア国内での研修 (情報処理関連)	小地域統計整備事業	
				機材導入・研修	報告書刊行
2012年	1月 第7回 研修員受け入れ(3名)				
	3月		第24回情報処理研修(2名)		
	5月	第6回スリランカでの研修(3名)	第25回情報処理研修(2名)	第2回地方への機材導入完了(9州)	
	9月		第26回情報処理研修(1名)		
	11月	第7回ラオスでの研修(3名)	第27回情報処理研修(2名)		
	12月			第2回地方研修完了(9州)	第1回小地域報告書刊行(6州)
2013年	1月 第8回 研修員受け入れ(3名)				
	5月	第8回ミャンマーでの研修(3名)		第3回地方への機材導入完了(5州)	
	10月	第9回ラオスでの研修(2名)	第28回情報処理研修(2名)	第3回地方研修完了(5州)	
	12月				第2回小地域報告書刊行(9州)
2014年	1月 第9回 研修員受け入れ(3名)				
	2月		第29回情報処理研修(2名)		
	4月			第4回地方への機材導入完了(4州)	
	5月	第10回ネパールでの研修(3名)	第30回情報処理研修(1名)		
	7月			第4回地方研修完了(4州)	
	8月		第31回情報処理研修(1名)		
	9月				第3回小地域報告書刊行(5州)
2015年	1月				第4回小地域報告書刊行(4州)
	2月		第32回情報処理研修(1名)		
	8月		第33回情報処理研修(2名)		
	9月	プロジェクト終了			